

Форма 03-БТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 6 им.
А.С. Макаренко
_____ Ж.С. Александрова
15.01.2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Изучение потребности учителей в информации	15.01- 22.01.2021г.	Удовлетворение методических потребностей учителей.	Ганина О.Н.
2.	Создание папок на Google Диске: «Нормативно-правовые документы», «Положения», «Рабочие программы по предмету», «Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности», «Формы отчётов»	30.01.2021г.	Удовлетворение методических потребностей учителей.	Усанова А.С.
3.	Сбор материала для наполнения папок	Февраль- апрель 2021г.	Удовлетворение методических потребностей учителей, экономия рабочего времени.	Банщикова Е.Н., Ганина О.Н.
4.	Получение доступа к Google Диску педагогическими работниками школы	Май 2021г.	Удовлетворение методических потребностей учителей, экономия рабочего времени.	Усанова А.С.

Руководитель проекта

О.Н. Ганина

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Методическая папка»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ СШ № 6
 им. А.С. Макаренко
 _____ Ж.С. Александрова
 15.01.2021

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — учителя

Периметр проекта — администрация, педагогические работники, учителя

Владелец процесса — директор МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко Ж.С. Александрова

Руководитель проекта — методист О.Н. Ганина

Команда проекта — педагог-организатор Е.Н. Банщикова, учитель информатики А.С. Усанова

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — перегрузка учителей, ограниченное количество времени для поиска необходимой информации

Проблемы:

1. Сбор информации из разных бумажных и электронных источников
2. Нерациональное использование рабочего времени
3. Нарушение сроков сдачи документации.


3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск необходимой информации	6-7 часов	3-5 минуты

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА


1. Старт проекта — 15.01.2021г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 15.01-22.01.2021
 - разработка карты текущего состояния — 25-27.01.2021
 - разработка карты целевого состояния — 28-30.01.2021
3. Внедрение улучшений — февраль-май 2021
 - совещание по защите подходов внедрения — май 2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — июнь 2021
 - завершающее совещание 29.06.2021

Текущее состояние



Время протекания
процесса:
6 – 7 часов

Целевое состояние



3 – 5 минут

**Время протекания
процесса:
3 – 5 минут**